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前 言

沱河属淮河流域，洪泽湖水系，发源于商丘市梁园区刘口乡油坊庄，流经商丘

市的梁园区、虞城县、夏邑县、永城市和安徽省的濉溪、灵璧、泗洪、泗县，经洪

泽湖而后入淮河。

河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程（以下简称“本工程”）起点位于

虞城县贾寨镇虞商界，终点位于城郊乡铁路桥，河道承接虞城县北部的涝水，是该

区域主要的排水河道。虞城县沱河曾于 1971年进行过治理，治理标准为 5年一遇

除涝。河道处在传统农业区，两岸除村庄外，均为农业耕作区，经过雨淋冲刷运行

四十多年，部分河段淤积严重，河槽内芦苇丛生，河道现状过流能力相当于 5年一

遇设计流量的 62%~79%。岸坡由于群众取土、淘沙，局部损毁严重，存在安全隐

患。现状生产桥梁多为上世纪 70~80年代时期建设，生产桥荷载标准较低且结构

存在不同程度损毁，孔小基浅阻水严重，影响了沿河两岸农业生产，制约了农业经

济的发展。为促进区域经济社会的可持续发展，恢复河道排涝功能，对该段河道治

理是十分必要的。

本工程主要建设内容为：设计标准为 5年一遇除涝，河道清淤总长度 20km；

拆除重建生产桥 11座，新建管理房 1处，设置河道简介牌、千米桩、百米桩等标

识标志。

本工程由商丘市中小河流治理工程建设管理局（以下简称“建设单位”）负责建

设。

2013年 10月，受商丘市中小河流治理工程建设管理局委托，河南盛源水利技术

咨询有限公司承担了本项目水土保持方案的编制任务。2014年 6月 4日，河南省水

利厅以“豫水行许字[2014]56号文”对该项目水土保持方案予以批复。批复的水土流失

防治责任范围为 71.13hm2，水土保持总投资为 82.01万元，其中水土保持补偿费 1.54

万元。

2013年 10月，由商丘市水利建筑勘测设计院编制完成《河南省商丘市沱河虞商

界~铁路桥段治理工程初步设计报告》，并通过了省水利厅组织的专家审查。
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2013年 12月 30日，河南省水利厅以“豫水行许字[2013]265号文”对该项目初

步设计予以批复。初步设计批复内容即河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工

程建设内容。

工程实际总占地面积 58.77hm2，其中永久占地 29.31hm2，临时占地 29.46hm2。

本次验收范围为 58.77hm2。

工程实际土石方挖填总量为 17.28万 m3，其中挖方总量 17.15万 m3，填方总

量 0.13万 m3，弃方 17.02万 m3，全部在河道两侧 20m顺河道方向摊平处理，弃土

迎水侧边坡 1：2.5，坡脚与开挖后河口间距≥5m，背水侧边坡为自然坡，施工结束

后进行了迹地恢复撒播草籽，目前已由当地市政部门进行了景观治理或者由当地村

民进行了复耕。

工程实际于 2016年 12月开始施工，完工时间为 2017年 8月，总工期 8个月。

工程概算总投资 1316.71万元，其中土建投资 1282万元；投资由中央、省、

市、县共同投资。

根据工程的特点，建设单位通过招投标确定了 1个土建施工标段（金龙水利工

程（河南）有限公司），1个监理标段（中科华水工程管理有限公司），水土保持

工程纳入主体工程建设内容进行了招标，与主体工程同步实施。运维单位为商丘市

水利局。

建设单位于 2021年 2月初委托北京海策工程管理有限公司承担本工程的水土

保持监测工作（补充监测），2021年 5月，水土保持监测单位编制完成了《河南

省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持监测总结报告》。水土保持监测

总结报告的主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围

内；水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实，项目区六项指标达

到批复方案要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作

用，工程区土壤侵蚀强度为微度，满足水土保持要求。

建设单位于 2021年 2月初委托北京海策工程管理有限公司承担本工程的水土

保持专项监理工作，2021年 5月，水土保持监理单位编制完成了《河南省商丘市

沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持监理总结报告》。本工程水土保持监理工

作为能够满足规程规范的要求，监理资料齐全、成果可靠，满足规范要求。
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工程建设过程中，建设单位依据批复的水土保持方案报告，完成了批复的水土

保持措施体系；工程完工后，建设单位组织设计、施工、监测、监理等单位对水土

保持工程进行了质量验收，监测、监理等单位分别提交了总结报告。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生

产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）和《水利部办公

厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保

[2018]133号）的规定，2021年 2月，商丘市中小河流治理工程建设管理局组织河

南方正水利工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方技术服务单位，开

展河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持设施验收技术服务工作。

依据河南省水利厅批复的水土保持方案报告书，在施工单位自检、监理单位初

验的基础上，建设单位对本工程水土保持设施建设情况组织开展了验收。我公司水

土保持设施验收工作组核实了工程涉及的各类水土保持防治措施工程量，抽查了各

个分部工程、单位工程质量，检查了防治效果，查阅相关计量支付资料，并于 2021

年 5月编制完成了《河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持设施验

收报告》。

建设单位及各参建单位对水土保持设施验收工作十分重视，在水土保持设施验

收过程中，得到了河南省水利厅、地方水行政主管部门等有关单位的大力支持和帮

助，在此一并表示感谢。
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水土保持设施验收报告特性表

验收工程名称

河南省商丘市

沱河虞商界至

铁路桥段治理

工程

验收工程地点 商丘市虞城县

验收工程性质 改建 验收工程规模

河道设计标准：5年一遇除

涝。

河道清淤总长度 20km。

拆除重建生产桥 11座。

新建管理房 1座。

所在流域 淮河流域
所属国家、省级水

土流失重点防治区

黄泛平原风沙省级水土流

失重点预防区

水土保持方案批复

部门、文号及时间
河南省水利厅，豫水行许字[2014]56号文，2014年 6月 4日

水土保持方案变更批复

部门、文号及时间
\

工 期
主体工程 2016年 12月～2017年 8月

水土保持工程 2016年 12月～2017年 8月

防治责任范围（hm2）
方案确定的防治责任范围 71.13

实际发生的防治责任范围 58.77

土石方（万 m3）

挖方 填方
借方 弃方

数量 来源 数量 来源

17.15 0.13 0 \ 17.02
水保方案

确定的弃

渣场

方案拟

定水土

流失防

治目标

扰动土地整治率 90%

实际完成

水土流失

防治指标

扰动土地整治率 97.6%

水土流失总治理度 82% 水土流失总治理度 95.6%

拦渣率 90% 拦渣率 95.8%

土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0

林草植被恢复率 92% 林草植被恢复率 96.9%

林草覆盖率 17% 林草覆盖率 31.1%
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主要

工程量

工程措施

河道疏浚工程区：土地整治工程：表土剥离面积 2.70hm2，表土回

覆方量 0.81万 m3，场地平整面积 2.70hm2。

建筑物工程区：防洪排导工程：砖砌排水沟 30m；土地整治工程：

表土剥离面积 0.06hm2，表土回覆方量 0.02万 m3，场地平整面积

0.03hm2。

弃土场工程区：土地整治工程：表土剥离面积 13.58hm2，表土回

覆方量 4.07万 m3，场地平整面积 13.58hm2。

施工生产生活区：土地整治工程：表土剥离面积 1.88hm2，表土回

覆方量 0.56万 m3，场地平整面积 1.88hm2。

施工道路区：土地整治工程：表土剥离面积 14.00hm2，表土回覆

方量 4.20万 m3，场地平整面积 14.00hm2。

植物措施

河道疏浚工程区：河道两侧边坡撒播草籽面积 2.70hm²。
建筑物工程区：绿化美化面积 0.03hm²。
弃土场区：弃土场撒播草籽绿化 7.96hm²。
施工生产生活区：撒播草籽 0.51hm²。
施工道路区：撒播草籽 7.05hm²。

临时措施

河道疏浚工程区：临时防护工程：临时围堰长度 18600m；防尘网

覆盖面积 25000m2。

建筑物工程区：临时防护工程：临时排水沟长 360m；泥浆沉淀池

11座；防尘网覆盖面积 600m2。

弃土场工程区：临时防护工程：临时草袋拦挡长度 6300m；防尘

网覆盖面积 100000m2。

施工生产生活区：临时防护工程：防尘网覆盖面积 2300m2。

施工道路区：临时防护工程：临时排水沟长度 22000m；防尘网覆

盖面积 30000m2。

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资

（万元）

水土保持方案投资 82.01

实际投资 105.33

变化原因
投资增加的原因主要为水土保持工程措施、植物

措施工程量的增加。

验收报告结论

工程建设单位法定义务履行完整，水土流失防治任务基本完成，水土流失防治

效果明显，防治标准及目标实现，水土保持设施运、管理及维护责任已落实，

水土保持设施具备验收合格条件。
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水土保持方

案编制单位

河南方正水利工程咨询

有限公司

主要

施工

单位

河南基安建设集团有限公司

江苏淮阴水利建设有限公司

水土保持

监理单位
北京海策工程管理有限公司 主体

监理

单位

中科华水工程管理有限公司
水土保持

监测单位
北京海策工程管理有限公司

建设单位

名称 商丘市中小河流治理工程建设管理局

地址 商丘市梁园区胜利路 16号

联系人 葛志毅

电话 13603706640

电子邮箱 \

水土保持设施

验收报告

编制单位

名称 河南方正水利工程咨询有限公司

地址 郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北阳光大厦 1804室

联系人 苏 盼

电话 15136293326

电子邮箱 787150095@qq.com
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程位于河南省商丘市虞城县境

内，本次治理范围起点为虞城县贾寨镇虞商界（桩号 0+000），终点为城郊乡铁

路桥（桩号 20+000），全长 20km。横跨河道的主要道路有国道 310和县道 018，

工程沿线交通便利。地理位置详见附图 1。

1.1.2项目规模与特性

（一）河道

（1）设计标准：5年一遇除涝。

（2）施工内容：河道清淤总长度 20km。

（二）桥梁

（1）设计标准：公路—Ⅱ级。

（2）施工内容：拆除重建生产桥 11座，分别为：前余庄桥（桩号 1+726）、刘

庄桥（桩号 2+896）、汪大楼北桥（桩号 3+815）、汪大楼桥（桩号 3+960）、汤楼

桥（桩号 5+326）、小阎庄桥（桩号 8+491）、阎庄桥（桩号 9+289）、窑场桥（桩

号 10+929）、曹楼桥（桩号 13+265）、曹庄桥（桩号 19+037）和丰楼桥（桩号 17+769）。

（三）管理设施

（1）新建管理房，占地面积 550m2。

（2）设置河道简介牌、千米桩、百米桩等标识标志。

1.1.3项目投资

工程概算总投资 1316.71万元，其中土建投资 1282万元；投资由中央、省、市、

县共同投资。

1.1.4项目组成及布置

河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程根据工程特点，结合水土保持方案

报告书要求，主体工程划分为河道疏浚工程和建筑物工程两部分。详见表 1.1-1项目

组成情况表。
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项目组成一览表

表1.1-1
序号 工程项目 项目组成

1 河道疏浚工程 河道疏浚长 20km

2 建筑物工程 拆除重建桥梁 11座，新建管理所 1座，其他标志牌等

（一）河道疏浚工程

本次河道治理工程共 4个施工段，全长 20km，治理段自上游至下游分述如下：

虞商界（桩号 0+000）～黄新庄（桩号 3+600）段，长度 3600m，设计流量 25m3/s，

除涝水位 49.91m～48.91m，设计水深 2.2m，底宽 9m，边坡 1：2.5，河底设计比降

1/3600；

黄新庄（桩号 3+600）～范楼沟（桩号 9+900）段，长度 6300m，设计流量 35m3/s，

除涝水位 48.91m～47.16m，设计水深 2.4m，底宽 11m，边坡 1：2.5，河底设计比降

1/3600；

范楼沟（桩号 9+900）～中心沟（桩号 16+600）段，长度 6700m，设计流量 50m3/s，

除涝水位 47.16m～45.82m，设计水深 2.6m，底宽 18m，边坡 1：2.5，河底设计比降

1/5000；

中心沟（桩号 16+600）～铁路桥（桩号 20+000）段，长度 3400m，设计流量 65m3/s，

除涝水位 45.82m~45.14m，设计水深 2.8m，底宽 21m，边坡 1：2.5，河底设计比降

1/5000。

（二）建筑物工程

（1）桥梁

本次河道治理工拆除重建桥梁 11座，两岸桥头与路面采用 1：20纵坡进行顺接。

设计桥面净宽均为 4.5m，单孔跨径分为 8m和 10m两种。

跨径 8m的桥梁共 7座，分别为：前余庄桥（桩号 1+726）、刘庄桥（桩号 2+896）、

汪大楼北桥（桩号 3+815）、汪大楼桥（桩号 3+960）、汤楼桥（桩号 5+326）、小

阎庄桥（桩号 8+491）、阎庄桥（桩号 9+289）桥板采用预制钢筋砼空心板结构，砼

强度等级 C30。单块板宽 0.99m，长 7.98m，厚 0.42m。两边板外侧设置防撞墩，底

部厚为 0.3m，外伸 0.05m，顶部厚 0.18m，高 0.88m，防撞墩上设防护栏杆，采用铸

钢支撑锚固，高度 0.3m。桥面铺装层采用 C40钢筋砼，厚度 0.10m，并在每孔、每
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侧防撞墩底部设 2个 D75 PVC排水管。盖梁采用现浇钢筋砼双悬臂式结构，砼强度

等级 C30。盖梁长度 5.4m，宽度 1.2m，高度 0.4m~0.74m。下部采用双柱式钢筋砼钻

孔灌注桩排架结构。排架柱直径为 0.8m，砼强度等级 C30。钻孔灌注桩直径为 1.0m，

砼强度等级 C25。

跨径 10m净宽 4.5m的桥梁共 4座，分别为：窑场桥（桩号 10+929）、曹楼桥（桩

号 13+265）曹庄桥（桩号 19+037）和丰楼桥（桩号 17+769）。桥板采用预制钢筋砼

空心板结构，砼强度等级 C30。单块板宽 0.99m，长 9.98m，厚 0.5m。两边版外侧设

置防撞墩，底部厚为 0.3m，外伸 0.05m，顶部厚 0.18m，高 0.88m。防撞墩上设防护

栏杆，采用铸钢支撑锚固，高度 0.3m。桥面铺装层采用 C40 钢筋砼，厚度 0.10m，

并在每孔、每侧防撞墩底部设 2个 D75 PVC排水管，盖梁采用现浇钢筋砼双悬臂式

结构，砼强度等级 C30。盖梁长度 5.4m，宽度 1.2m，高度 0.4m～0.7m。下部采用双

柱式钢筋砼钻孔灌注桩排架结构。排架柱直径为 0.8m，砼强度等级 C30。钻孔灌注桩

直径为 1.0m，砼强度等级 C25。

本次施工生产桥下及上下游两岸均采用现浇砼护砌。护砌采用错缝布置。单块护

坡砼长 3m，宽 2.5m，厚 0.15m，护坡缝宽 0.02m，内填沥青木板，沥青木板厚度 0.02m，

护坡顶底均设齿墙。每块护坡设置无砂砼块，尺寸 0.2m×0.2m，厚度同护坡，无砂砼

块下铺土工布，尺寸 0.4m×0.4m，土工布规格 250g/m2。

（2）管理设施

管理房结构类型为砖混结构，层数 1层，占地面积 550m2，建筑面积 120.45m2，

绿化面积 226.36m2，绿化率 41.16%。在治理范围显著位置设置工程简介牌；在县区

边界处两岸设置界碑；在两岸河口外 5m处沿线埋设千米桩、百米桩等警示标志。

1.1.5施工组织及工期

（1）土建施工标段划分

本工程建设实施时共划分为 2个土建施工标段，1个主体监理标段，详见表 1.1-2。

施工、监理单位一览表

表 1.1-2
序号 单位名称 工作内容 工作范围

1 金龙水利工程（河南）有限

公司
主体施工 工程全线

2 中科华水工程管理有限公司 主体监理 工程全线
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（2）弃土场情况

根据施工资料及外业调查复核，本工程弃方全部在河道两侧 20m顺河道方向摊

平处理，弃土迎水侧边坡 1：2.5，坡脚与开挖后河口间距≥5m，背水侧边坡为自然坡，

施工结束后进行了迹地恢复撒播草籽，目前已由当地市政部门进行了景观治理或者由

当地村民进行了复耕。

（1）弃土位置已由市政部门进行景观治理 （2）弃土位置已由市政部门进行景观治理

（3）弃土位置已由当地村民进行了复耕 （4）弃土位置已由当地村民进行了复耕

图 1-1 项目弃土场现状影像图

（3）取土场情况

根据施工资料及外业调查复核，本工程填方全部来自主体工程挖方，无外借，

不涉及取土场。

（4）施工生产生活区

根据施工资料及外业调查复核，本工程施工生产生活区主要包括河道疏浚基地和

桥梁施工基地。河道疏浚基地共 4 处，布置在河道一侧 20m 范围内，总占地面积

1.33hm2；桥梁施工基地共 11处，每处桥梁 1处施工基底，总占地面积 0.55hm2。施

弃土位置
弃土位置

弃土位置
弃土位置
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工生产生活区占地性质为临时占地，占地类型全部为水域及水利设施用地，施工结束

后进行了迹地恢复。

（1）河道疏浚基地恢复现状 （2）河道疏浚基地恢复现状

（3）桥梁施工基地恢复现状 （4）桥梁施工基地恢复现状

图 1-2 施工生产区恢复现状影像图

（5）施工道路

根据施工资料及外业调查复核，施工期间在河道两侧布置施工道路，经统计，

施工道路利用现状道路长约 6km，新建施工道路总长 35km，平均宽 4.0m，施工道路

总占地面积 14hm2，占地性质为临时占地，占地类型全部为水域及水利设施用地，施

工结束后已进行迹地恢复。

桥梁施工基地 桥梁施工基地

河道疏浚基地 河道疏浚基地
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（1）施工道路恢复现状 （2）施工道路恢复现状

图 1-3 施工道路恢复现状影像图

（6）施工工期

本项目实际于 2016年 12月开始施工，完工时间为 2017年 8月，总工期 8个月。

1.1.6土石方情况

根据批复的水土保持方案报告，本工程土石方挖填总量为 21.11万 m3，挖方总量

21.02万 m3，填方总量 0.09万 m3，弃方总量 20.93万 m3，全部运至水土保持方案指

定的河道两侧弃土场。

根据监测报告和施工单位资料统计，本工程实际土石方挖填总量为 17.28万 m3，

其中挖方总量 17.15万 m3，填方总量 0.13万 m3，弃方 17.02万 m3，全部在河道两侧

20m顺河道方向摊平处理，弃土迎水侧边坡 1：2.5，坡脚与开挖后河口间距≥5m，背

水侧边坡为自然坡，施工结束后进行了迹地恢复撒播草籽，目前已由当地市政部门进

行了景观治理或者由当地村民进行了复耕。本工程实际土石方情况详见表 1.1-5，土

石方量对比表详见表 1.1-6。
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实际土石方量表

表 1.1-5 单位：万m3

项目组成 开挖 回填
调入方 调出方 外借 废弃

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

河道疏浚工程 16.9 0.01 16.89

全部在河道两侧 20m
顺河道方向摊平处理

建筑物工程 0.18 0.05 0.13

施工生产生活区 0.04 0.04

施工道路 0.03 0.03

合计 17.15 0.13 17.02

土石方量对比表

表 1.1-6 单位：万m3

序号 内容
批复水保方案

土石方
实际土石方 变化(+/-) 备注

1 挖方量 21.02 17.15 -3.87 根据实际工程量计列。

2 填方量 0.09 0.13 +0.04 根据实际工程量计列。

3 借方量 0 0 0

4 弃渣量 20.93 17.02 -3.91 根据实际工程量计列。

1.1.7征占地情况

根据水土保持监测总结报告和施工单位资料统计，本工程总占地面积 58.77hm2，

其中永久占地 29.31hm2，临时占地 29.46hm2。

按项目组成分，河道疏浚工程占地 29.2hm2、建筑物施工道路占地 0.11hm2、弃土

场占地 13.58hm2、施工生产生活区占地 1.88hm2、施工道路占地 14hm2。

按占地类型分，占用水域及水利设施面积 49.55hm2、占用空闲地面积 9.22hm2。

本工程征占地情况详见表 1.1-7。
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本工程占地情况表

表 1.1-7 单位：hm2

项目组成

占地性质 占地类型

永久占地 临时占地 小计
水域及水利

设施用地
空闲地 小计

河道疏浚工程 29.2 29.2 29.2 29.2

建筑物工程 0.11 0.11 0.05 0.06 0.11

弃土场 13.58 13.58 10.2 3.38 13.58

施工生产生活区 1.88 1.88 1.5 0.38 1.88

施工道路 14 14 8.6 5.4 14

合计 29.31 29.46 58.77 49.55 9.22 58.77

1.1.8移民安置与专项设施改（迁）建

根据主体设计及施工资料，本工程不涉及移民安置与专项设施改（迁）建。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

工程区地处华北平原东南部的黄淮冲积平原上，黄淮冲积平原属泛滥型冲积平

原，区内地形平坦、开阔，地貌形态单一，地面高差不大，地势由西北向东南微倾，

坡度 1/5000左右。

（2）地质

工程分布区地层上部属第四系全新统文化期河湖相冲洪积沉积物，主要为轻粉质

壤土，中部为更新统第四系河相洪积物，主要为轻粉质壤土、重粉质壤土、粉质粘土;

下部为更新统第四系河湖相冲积物，主要为中密状粉砂及可塑状粉质粘土。土质及岩

性在工程区内变化不大。工程区地处华北准地台黄淮海坳陷区南部，次级构造受焦作

一新乡-商丘深大断裂带影响明显，这些不同时期、不同构造体系的断裂控制着工程

区的基底构造格局，为新生界松散地层的沉积奠定了基础，在漫长的历史时期积纳了

约 300m左右的巨厚沉积物。

工程区域新构造分区为豫皖隆起—拗陷区。本区主体构造线方向为北西向或近东

西向，发育有开封盆地、周口盆地等一系列盆地，第四纪时期本区西部结束了盆地沉

陷阶段，开始回升，晚更新世未期以来，本区基本处于抬升状态:东部则继续沉降，

工程区则位于东部，第四纪断裂及地震活动较弱。



1、项目及项目区概况

河南方正水利工程咨询有限公司15

工程场区地震活动强度小、频率低，据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，

工程场区地震动峰值加速度为 0.05g，相当于地震基本烈度 VI度。

（3）气象

项目区属暖温带大陆性季风气候，春、夏、秋、冬四季分明，冬季寒冷干燥，春

季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季雨量较少，日照充足。流域内多年平均降水量 79.6m,

最大年降雨量 1210.9mm(1979年)，最小年雨量 481.5(1966年)。区内降雨具有年内分

配不均和年际向变化大的特点。流域内年平均气温 14.1℃，气温年际变化较为明显，

极端最高气温为 42.1℃，最低极端气温为-20.8C。最大冻土厚度为 20cm。≥10℃的活

动积温 4600.8℃，年日照时数 2258.4h，年平均日照百分率 51%，平均无霜期为 216d。

流域内年平均水面蒸发量 1000mm，具有年内分配不均的特点。年平均风速为 2.4m/s,

最大风速为 20.0m/s,风向以偏南、西北、东北风最多，春夏盛刮偏南风，秋冬盛刮偏

北风，常有来自西伯利亚的冷空气入侵。

气象要素表

表 1.2-1
序号 项目 单位 数值 出现时间

1 多年平均气温 ℃ 14.1

2 多年平均风速 m/s 2.4

3 多年平均降水量 mm 759.6

4 年最大降水量 mm 1210.9 1979

5 年最小降水量 mm 481.5 1966

6 历年极端最高气温 ℃ 42.1

7 历年极端最低气温 ℃ -20.8

8 历年定时最大风速 m/s 20

9 历年最大积雪深度 cm 18

10 历年最大冻土厚度 cm 20

11 多年平均蒸发量 mm 1000

12 ≥10℃积温 ℃ 4600.8

13 无霜期 天 216

14 十年一遇 24h最大降雨量 mm 110.4

（4）水文

沱河属淮河流域，洪泽湖水系，发源于河南省商丘市梁园区刘口乡油坊庄，流经
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商丘市梁园区、虞城县、夏邑县、永城市和安徽省濉溪、灵璧、泗洪、泗县，在安徽

省泗县入注洪泽湖，全长 173.98km，流域面积 3936km2，其中商丘境内全长为 125.7km，

流域面积 2358km2，主要支流有范楼沟、中心沟、中心干渠、大楼沟、徐康沟、毛河、

虬龙沟、岐河、宋沟、韩沟、雪枫沟等。

地下水类型属第四系孔隙潜水，勘探期间，测得地下水位高程约为：47.30m，主

要受大气降水入渗、地下水径流补给:排泄方式主要为人工开采和地下水侧向径流等。

（5）土壤

项目区地处豫东黄河冲积平原，地势低洼，略有起伏，西高东低。项目区范围大

面积为第四系松散堆积物覆盖，其主要土壤类型为砂壤土。地下水多属淡水，对混凝

土无侵蚀性，可直接用于工程和饮用。

（6）植被

项目区植被类型主要为暖温带落叶阔叶林，主要植物资源有乔木和草木植物:区

域内林草覆盖率达 16%以上。现有植被乔木类主要有:刺!槐、泡桐、椿树、雪松、速

生杨、侧柏、旱柳、垂柳、桑树、毛白杨、榆树、枣树、枸树等:灌木类主要有:刺柏、

紫穗槐、荆条、小叶女贞、大叶黄杨、月季等:草本主要有:黄背草、狗哇草、狗尾草、

野菊花、夏枯草、狗牙根、艾葛、野塘高、蒲公英、羊胡子草、白茅、紫花地丁、翻

白草、黄花高、地榆、白头翁等。

1.2.2水土流失及防治情况

根据《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成

果》和《河南省水土保持规划》（2016年~2030年），项目区位于黄泛平原风沙省级

水土流失重点预防区。

根据全国土壤侵蚀类型区划，项目区属以水力侵蚀为主类型区的北方土石山区

（Ⅲ）－华北平原区(Ⅲ-5)－黄泛平原防沙农田防护区(Ⅲ-5-3fn)，容许土壤流失量为

200t/（km2·a）。项目区平均土壤流失量为 200t/（km2·a）。

项目区不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。
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2水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2013年 10月，由商丘市水利建筑勘测设计院编制完成《河南省商丘市沱河虞商界~

铁路桥段治理工程初步设计报告》，并通过了省水利厅组织的专家审查。

2013年 12月 30日，河南省水利厅以“豫水行许字[2013]265号文”对该项目初步设

计予以批复。

2.2 水土保持方案

2013年 10月，受商丘市中小河流治理工程建设管理局委托，河南盛源水利技术咨

询有限公司承担了本项目水土保持方案的编制任务。

2014年 3月，河南省水利厅对河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保

持方案进行了技术评审，会议形成了专家组评审意见。河南盛源水利技术咨询有限公司

编制人员根据专家意见修改完成了《河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土

保持方案报告书（报批稿）》。

2014年 6月 4日，河南省水利厅以“豫水行许字[2014]56号文”对该项目水土保持方

案予以批复。

2.3 水土保持方案变更

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保 2016[65]

号），结合批复的水土保持方案报告书及本项目工程建设实际分析，本工程不涉及水土

保持方案变更，详见表 2.3-1。
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工程水土保持变更情况对比表

表 2.3-1

序号 类别 内容 水土保持方案报告书 实际情况 变化情况
是否构成

重大变更
备注

1 项目地点、

规模

（一）涉及国家级和省级水土流失重点

预防区或者重点治理区的；

不在国家级和河南省省级

水土流失重点防治区内

黄泛平原风沙省级水土流失

重点预防区

主要原因为法规政策性文

件调整，在 2016年的《河

南省水土保持规划

（2016-2030年》将虞城县

划入黄泛平原风沙省级水

土流失重点预防区

否
纳入水保验

收管理范围

（二）水土流失防治责任范围增加 30%
以上的；

防治责任范围面积 71.13hm2，其

中项目建设区 62.84hm2，直接影

响区 8.29hm2。

防 治 责 任 范 围 面 积

58.77hm2，全部为项目建设

区，无直接影响区。

防治责任范围面积减少 否
纳入水保验

收管理范围

（三）开挖填筑土石方数量增加 30%以

上的；
土石方挖填总量 21.11万 m3 土石方挖填总量 17.28万 m3 土石方挖填总量减少 否

纳入水保验

收管理范围

（四）线型工程山区、丘陵区部分横向

位移超过 300米的长度累计达到该部分

线路长度的 20%以上的；

本工程不涉及 否
纳入水保验

收管理范围

（五）施工道路或者伴行道路等长度增

加 20%以上的；
施工道路长度 40000m 施工道路长度 35000m 施工道路长度减少 否

纳入水保验

收管理范围

（六）桥梁改路堤或者隧道改路堑累计

长度 20公里以上的。
本工程不涉及 否

纳入水保验

收管理范围
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2 水土保持

措施

（一）表土剥离量减少 30%以上的； 9.96万 m3 9.67万 m3 表土剥离量减少比例为
3.0% 否

纳入水保验

收管理范围

（二）植物措施总面积减少 30%以上的； 22.6hm2 18.25hm2 植物措施面积减少比例为
19.2% 否

纳入水保验

收管理范围

（三）水土保持重要单位工程措施体系

发生变化，可能导致水土保持功能显著

降低或丧失的。

措施体系与批复水保方案基本一致 无 否
纳入水保验

收管理范围

3 弃渣场

（一）新设弃渣场；
1#弃渣场位于曹楼桥上游 1km
左岸一处坑塘；

2#弃渣场主要沿河口以外 5m处

分段堆放。

弃渣总量 20.93万 m3

1#弃渣场未启用；

2#弃渣场与批复水保方案一

致。

弃渣总量 17.02万 m3。

无 否
纳入水保验

收管理范围
（二）提高弃渣场堆渣量达到 20%以上

的。
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2.4 水土保持后续设计

本工程后续施工图设计由商丘市水利建筑勘测设计院设计，主体设计文件中含

有水土保持设计专章。
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3水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 水土保持方案的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，工程水土流失防治责任范围总面积共计

71.13hm2，其中项目建设区 62.84hm2，直接影响区 8.29hm2，详见表 3.1-1。

水土保持方案报告书确定的水土流失防治责任范围

表 3.1-1 单位：hm2

工程分区 占地性质 项目建设区 直接影响区 防治责任范围

河道疏浚工程区 永久占地 29.5 0.21 29.71

建筑物工程区 永久/临时占地 3.27 0.08 3.35

弃土场区 临时占地 14 8 22

施工生产生活区 临时占地 1.33 / 1.33

施工道路区 临时占地 16 / 16

合计 62.84 8.29 71.13

3.1.2 实际发生的防治责任范围

根据水土保持监测总结报告以及现场调查和资料统计，本工程建设实际发生的

水土流失防治责任范围为 58.77hm2，全部为项目建设区，无直接影响区。其中永久

占地 29.31hm2，临时占地 29.46hm2。

本工程实际发生的水土流失防治责任范围见表 3.1-2。
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建设期实际发生的水土流失防治责任范围表

表 3.1-2 单位 hm2

项目组成
水土流失防治责任

范围面积

项目建设区
所属行政区

永久占地 临时占地

河道疏浚工程 29.2 29.2

商丘市

虞城县

建筑物工程 0.11 0.11

弃土场 13.58 13.58

施工生产生活区 1.88 1.88

施工道路 14 14

合计 58.77 29.31 29.46

3.1.3 水土流失防治责任范围对比分析

工程实际发生的水土流失防治责任范围较批复的水土保持方案报告书水土流失

防治责任范围减少了 12.36hm2，其中项目建设区面积减少了 4.07hm2，直接影响区面

积减少了 8.29hm2，变化的主要原因有以下几个方面，防治责任范围变化情况对比详

见表 3.1-3。

（1）河道疏浚工程区

河道疏浚工程区项目建设区占地面积较批复的水土保持方案报告书中的面积减

少了 0.30hm2，主要原因是根据实际征地赔偿文件计列占地，因此项目建设区面积较

水保方案有所减少。

（2）建筑物工程区

建筑物工程区项目建设区占地面积较批复的水土保持方案报告书中的面积减少

了 3.16hm2，主要原因是取消了三座桥梁，因此项目建设区面积较水保方案有所减少。

（3）弃土场区

弃土场区项目建设区占地面积较批复的水土保持方案报告书中的面积减少了

0.42hm2，主要原因是批复水保方案里的 1#弃土场未启用，本工程弃土全部堆在河道

两侧，因此项目建设区面积较水保方案有所减少。
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（4）施工生产生活区

施工生产生活区项目建设区占地面积较批复的水土保持方案报告书中的面积增

加了 0.55hm2，主要原因是实际布置河道疏浚基地 4处，桥梁施工基地 11处，比批

复的水保方案的施工生产生活区数量多，因此项目建设区面积较水保方案有所增加。

（5）施工道路区

临时堆土区项目建设区占地面积较批复的水土保持方案报告书中的面积减少了

2hm2，主要原因是施工道路尽量沿用附近的已建道路，新增施工临时道路长度减少，

因此项目建设区面积较水保方案有所减少。

经综合分析后认为，实际发生的水土流失防治责任范围可作为本次水土保持设

施验收的范围。
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本工程建设期防治责任范围变化情况对比表

表 3.1-3 单位 hm2

防治分区

方案批复的防治责任范围 实际发生的防治责任范围 变化情况

项目建设区 直接影响区 防治责任范围 项目建设区 直接影响区 防治责任范围 项目建设区 直接影响区 防治责任范围

河道疏浚工程 29.5 0.21 29.71 29.2 0 29.2 -0.3 -0.21 -0.51

建筑物工程 3.27 0.08 3.35 0.11 0 0.11 -3.16 -0.08 -3.24

弃土场 14 8 22 13.58 0 13.58 -0.42 -8 -8.42

施工生产生活区 1.33 0 1.33 1.88 0 1.88 0.55 0 0.55

施工道路 16 0 16 14 0 14 -2 0 -2

合计 62.84 8.29 71.13 58.77 0 58.77 -4.07 -8.29 -12.36
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3.2 弃渣场设置

3.2.1方案情况

根据批复的水土保持方案报告书，本工程设置弃渣场 2处：

1#弃土场位于曾楼桥（桩号 K13+186）上游 1km现状闸左岸的一处坑塘，深约

2.5m，占地约 0.42hm2，可弃方量约 1.05万 m3，经与地方水行政部门、建设单位、

主设单位共同讨论，确定此处可作为部分弃土堆放处。

2#弃土场沿河口以外 5m处分段沿线堆放，宽度约 7m（单侧约 3.5m），长度约

20000m，弃土占地 13.58hm2，弃土迎水坡 1:3，弃土背水坡为自然坡，堆放形成松

散土方，考虑到耕地通往河流的排水需要，土方每隔 500m预留约 2m宽的排水口，

保留耕地原有排水水系。弃土场容量约 20万 m3，占地类型为耕地，占地年限为一年，

弃土后期交由当地农民自行向外延伸、推平，复耕，推平后厚度平均在 0.6m左右，

满足弃土要求。运土道路利用新建施工道路。批复的水土保持方案弃土场情况见下

表。

批复的水保方案设置的弃土场一览表

表 3.2-1

序号 弃土位置（桩号）
弃土长度

（m）

平均堆高

（m）

平均堆宽

（m）

占地面积

（hm2）

容量

（万 m3）

1# K13+186左岸坑塘 2.5 0.42 1.05

2#

K0+000~K0+500 500 1.5~2 7 0.35 0.53

K0+502~K1+002 500 1.5~2 7 0.35 0.53

K01+004~K1+504 500 1.5~2 7 0.35 0.53

… … … … … …

K19+500~K20+000 500 1.5~2 7 0.35 0.53

合计 19920 14 21.05

3.2.2实际发生

根据监测报告和施工单位资料统计，本工程弃方总量为 17.02万 m3，全部在河

道两侧 20m顺河道方向摊平处理，弃土迎水侧边坡 1：2.5，坡脚与开挖后河口间距

≥5m，背水侧边坡为自然坡，施工结束后进行了迹地恢复撒播草籽，目前已由当地市

政部门进行了景观治理或者由当地村民进行了复耕。
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3.3 取土场设置

3.3.1方案情况

根据批复的水土保持方案报告书，本工程无借方，不设置取土场。

3.3.2实际发生

根据施工资料及外业调查复核，本工程填方全部来自工程挖方，无外借，不涉

及取土场。

3.4 水土保持措施总体布局

3.4.1 水土保持方案报告书中的水土保持措施体系及总体布局

（1）河道疏浚工程

河道疏浚工程占地面积 29.50hm2。施工过程中对岸坡撒播草籽；施工结束后进

行围堰拆除措施。

植物措施：撒播草籽面积 11.61 hm2。

临时措施：围堰拆除 2310m3，围堰拆除土方运至弃土场。

（2）建筑物工程区

建筑物工程区占地面积 2.01 hm2。工程措施包括对建筑物施工场区临时占地的表

土剥离和施工结束后的土地整治措施：临时措施包括在建筑物施工区布设临时排水

沟和沉沙池，剥离表土堆存临时拦挡等措施。

工程措施：表土剥离 1.87hm2，剥离量为 0.56万 m3；土地整治面积 1.87hm2。

临时措施：装土草袋 60m3，临时排水沟总长约 560m，沉沙池 28座，共需开挖

土方 170.8m3。

（3）弃土场区

弃土场区占地面积 14.0hm3。工程措施包括弃土堆放前对弃土场区表土进行剥离

措施和弃土结束后进行土地整治的措施；植物措施包括对弃土坡面的撒播草籽措施；

临时措施包括施工期间临时排水，临时拦挡措施。

工程措施：表土剥离 14.00hm2，剥离量为 4.20万 m3；土地整治面积 14.00hm2。

植物措施：撒播草籽 4.23 hm2。

临时措施：装土草袋 241m3，临时排水沟总长约 40000m，沉沙池 4座，共需开

挖土方 4216m3。

（4）施工道路区
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施工道路区占地面积 16.00hm2。工程措施包括施工前表土剥离措施，施工结束

后对该区域进行土地整治；植物措施包括对占压林草地的进行植被恢复措施；临时

措施包括施工道路临时堆土的临时拦挡和路边的临时排水措施。

工程措施：表土剥离 16.00hm2，剥离量为 4.80万 m3，土地整治积 16.00hm2

植物措施：撒播草籽 3.08hm2。

临时措施：装土草袋 140m3；临时排水沟总长约 40000m，共需开挖土方 4200m3。

（5）施工生产生活区

施工生产生活区占地面积 1.33hm2，工程措施包括施工前表土剥离措施，施工结

束后对该区域进行土地整治；临时措施包括施工生产生活区场内临时排水、沉沙池

以及对剥离表土的临时拦挡等措施。

工程措施：表土剥离 1.33hm2，剥离量为 0.40万 m3；土地整治面积 1.33hm2。

临时措施：装土草袋 45m3；临时排水沟总长约 400m，沉沙池 4座，共需开挖土

方 58m3。
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图 3-1 批复水保方案的水土保持措施体系框图

3.4.2 实际发生的水土保持措施体系及总体布局

根据本工程建设特点及防治目标的要求，在水土保持防治分区的基础上，统筹

布设水土保持措施，形成综合的防治措施体系。

根据水土保持工程界定原则，表土剥离及回覆措施、土地整治措施、植草防护

和临时排水、沉沙、拦挡和覆盖等均界定为水土保持工程；而混凝土护坡等措施不

界定为水土保持工程，不纳入本工程水土流失防治措施体系。

从各区实施的水土保持措施来看，本工程划分为 5 个防治分区，与批复的水保

方案一致，各区施工工艺和水土流失特点；在措施布局上，各个防治区均设置有工

程、植物和临时防护措施，体现了因地制宜、因害设防、科学布置，综合治理、注

重实效的原则，做到了水土保持工程与主体工程的“三同时”。

综上所述，河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持措施体系完
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整、合理。

3.4.3 变化原因

实际发生的水土保持措施体系与批复的水土保持方案报告书基本能一致，实际

实施的措施体系基本完整、合理，虽水土保持措施体系和工程量均有所变化，但不

影响和降低水土保持功效，因此能达到水土保持要求。

3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 工程措施

（1）水土保持方案报告书工程措施量

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持工程措施主要有表土剥离及回覆、

土地整治等，详见表 3.5-1。

水土保持方案报告书工程措施量汇总表

表 3.5-1
防治分区 措施类型 措施名称 工程量指标 单位 数量

建筑物工程区 工程措施
表土剥离 土方 万 m3 0.56

土地整治 面积 hm2 1.87

弃土场区 工程措施
表土剥离 土方 万 m3 4.2

土地整治 面积 hm2 14

施工生产生活区 工程措施
表土剥离 土方 万 m3 0.4

土地整治 面积 hm2 1.33

施工道路区 工程措施
表土剥离 土方 万 m3 4.8

土地整治 面积 hm2 16

（2）实际完成的工程措施量

根据现场核查及查阅相关工程施工、监理资料，工程实际完成了表土剥离、回

覆、土地整治和排水沟等水土保持工程措施，与批复的水土保持方案工程措施体系

一致，实施进度基本与主体工程建设同步实施，进度满足主体工程和水土保持要求。
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本工程实际完成的水土保持工程措施统计表

表 3.5-2
分区 单位工程 分部工程 单元工程 单位 实际量

河道疏浚工程区 土地整治工程

△场地整治 土地平整 hm2 2.70

土地恢复
表土剥离 hm2 2.70

表土回覆 万 m3 0.81

建筑物工程

防洪排导工程 排洪导流设施

砖砌排水沟 m 30

土方开挖 m3 18

砌砖 m3 6

砂浆抹面 m2 42

土地整治工程

△场地整治 土地平整 hm2 0.06

土地恢复
表土剥离 hm2 0.06

表土回覆 万 m3 0.02

弃土场 土地整治工程

△场地整治 土地平整 hm2 13.58

土地恢复
表土剥离 hm2 13.58

表土回覆 万 m3 4.07

施工生产生活区 土地整治工程

△场地整治 土地平整 hm2 1.88

土地恢复
表土剥离 hm2 1.88

表土回覆 万 m3 0.56

施工道路 土地整治工程

△场地整治 土地平整 hm2 14

土地恢复
表土剥离 hm2 14

表土回覆 万 m3 4.2

（3）工程措施量变化情况及原因

通过实际实施的工程措施与批复水保方案的工程措施对比，建筑物工程区增加

了管理房的砖砌排水沟措施，其他防治分区主要是土地平整和表土剥离、回覆的工

程量发生变化。

3.5.2 植物措施

（1）水土保持方案报告书植物措施量

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持植物措施主要有河道疏浚、弃土场

和施工道路的植草防护，详见表 3.5-3。
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水土保持方案报告书植物措施量汇总表

表 3.5-3
防治分区 措施类型 措施名称 工程量指标 单位 数量

河道疏浚工程区 植物措施 撒播草籽 面积 hm2 11.61

弃土场区 植物措施 撒播草籽 面积 hm2 4.23

施工道路区 植物措施 撒播草籽 面积 hm2 3.08

（2）实际完成的植物措施量

根据现场核查及查阅相关工程施工、监理资料，工程实际完成的植物措施主要

为各防治分区的撒播草籽防护。实施进度基本与主体工程建设同步实施，进度满足

主体工程和水土保持要求。

本工程实际完成的水土保持植物措施统计表

表 3.5-4
防治分区 单位工程 分部工程 单元工程 单位 工程量

河道疏浚工程区 植被建设工程 线网状植被 撒播草籽 hm2 2.70

建筑物工程 植被建设工程 △点片状植被 撒播草籽 hm2 0.03

弃土场 植被建设工程 线网状植被 撒播草籽 hm2 7.96

施工生产生活区 植被建设工程 △点片状植被 撒播草籽 hm2 0.51

施工道路 植被建设工程 线网状植被 撒播草籽 hm2 7.05

（3）植物措施量变化情况及原因

通过实际实施的植物措施与批复水保方案的植物措施对比，建筑物工程区增加

了管理房的植草绿化措施，施工生产生活区增加了施工结束后的撒播草籽恢复措施，

其他防治分区主要是植物措施工程量发生变化。

3.5.3 临时防护措施

（1）水土保持方案报告书临时措施量

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持临时措施主要有临时围堰拦挡、临

时草袋土拦挡和临时排水沟等，详见表 3.5-5。
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水土保持方案报告书临时措施量汇总表

表 3.5-5
防治分区 措施类型 措施名称 工程量指标 单位 数量

河道疏浚工程区 临时措施 围堰拆除 土方 m3 2310

建筑物工程区 临时措施
临时拦挡措施 草袋装土 m3 60

临时排水沟 土方 m3 170.8

弃土场区 临时措施
临时拦挡措施 草袋装土 m3 241

临时排水沟 土方 m3 4216

施工生产生活区 临时措施
临时拦挡措施 草袋装土 m3 45

临时排水沟 土方 m3 58

施工道路区 临时措施
临时拦挡措施 草袋装土 m3 140

临时排水沟 土方 m3 4200

（2）实际完成的临时措施量

根据现场核查及查阅相关工程施工、水土保持监测、监理资料，工程实际完成

了临时围堰拦挡、草袋土拦挡、防尘网苫盖、临时排水沟、泥浆沉淀池等临时措施。

实施进度基本与主体工程建设同步实施，进度满足主体工程和水土保持要求。本工

程所实施的临时措施工程量见表 3.5-6。
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本工程实际完成的水土保持临时措施统计表

表 3.5-6
分区 单位工程 分部工程 单元工程 单位 实际量

河道疏浚工

程区
临时防护工程

△拦挡

临时围堰长度 m 18600

围堰拦挡 m3 27900

围堰拆除 m3 27900

覆盖 防尘网 m2 25000

建筑物工程 临时防护工程

△排水

临时排水沟 m 360

开挖土方 m3 396

回填土方 m3 396

沉沙
泥浆沉淀池 座 11

开挖土方 m3 110

覆盖 防尘网 m2 600

弃土场 临时防护工程
△拦挡

草袋土拦挡长度 m 6300

草袋土拦挡 m3 1575

草袋土拆除 m3 1575

覆盖 防尘网 m2 100000

施工生产生

活区
临时防护工程 覆盖 防尘网 m2 2300

施工道路区 临时防护工程
△排水

临时排水沟 m 22000

开挖土方 m3 19800

回填土方 m3 19800

覆盖 防尘网 m2 30000

（3）临时措施量变化情况及原因

实际发生的临时措施体系与批复的水土保持方案报告相比，增加了防尘网覆盖

和桥梁施工的泥浆沉淀池，其他临时措施的工程量根据实际发生计列。

3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1 水土保持方案报告投资情况

根据批复的水土保持方案报告书，本项目水土保持总投资 82.01万元，其中主体

工程已有投资 32.01万元，水保方案新增投资 50.00万元。水保防治费 62.92万元，

其中工程措施费 48.58万元，植物措施费 3.42万元，施工临时工程费 10.92万元；独

立费用 16.12万元；基本预备费 1.42万元；水土保持设施补偿费 1.54万元。
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批复水保方案的水土保持投资表

表 3.6-1 单位：万元

序

号
措施或费用名称 建安工程费

植物措施
设备

费

独立

费用
合计栽种

费

种苗

费

抚育管

理费

1 第一部分 工程措施 48.58 48.58

1.1 河道疏浚工程区

1.2 建筑物工程区 2.74 2.74

1.3 弃土场区 20.49 20.49

1.4 施工生产生活区 1.95 1.95

1.5 施工道路区 23.40 23.40

2 第二部分 植物措施 3.42 3.42

2.1 河道疏浚工程区 2.10 2.10

2.2 建筑物工程区 0 0

2.3 弃土场区 0.76 0.76

2.4 施工生产生活区 0 0

2.5 施工道路区 0.56 0.56

3 第三部分 临时措施 10.92 10.92

3.1 临时措施 9.37 9.37

3.2 围堰拆除 1.16 1.16

3.3 其他临时工程 0.39 0.39

4 第四部分 独立费用 16.12 16.12

4.1 建设管理费 0.62 0.62

4.2 科研勘测设计费 15.00 15.00

4.3 技术文件咨询服务费 0.50 0.50

一至四项合计 59.50 3.42 16.12 79.05

5 预备费 1.42

6 水土保持补偿费 1.54

7 总投资 82.01
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3.6.2 实际水土保持投资完成情况

经统计，本工程实际完成水土保持总投资 105.33万元，其中：水土保持防治费

78.46万元（工程措施投资 60.22万元，植物措施投资 8.23万元，临时工程投资 10.01

万元），独立费用 25.33万元，水土保持补偿费 1.54万元（已足额缴纳）。
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实际完成的水土保持投资表

表 3.6-2 单位：万元

序号 工程或费用名称 建安工程费
植物措

施费
独立费用

实际完成

投资

一 第一部分 工程措施 60.22 60.22

1 河道疏浚工程区 30.2 30.2

2 建筑物工程区 5.33 5.33

3 弃土场区 11.33 11.33

4 施工生产生活区 3.12 3.12

5 施工道路区 10.24 10.24

二 第二部分 植物措施 8.23 8.23

1 河道疏浚工程区 0.89 0.89

2 建筑物工程区 0.02 0.02

3 弃土场区 3.91 3.91

4 施工生产生活区 0.26 0.26

5 施工道路区 3.15 3.15

三 第三部分 临时措施 10.01 10.01

1 河道疏浚工程区 1.97 1.97

2 建筑物工程区 0.01 0.01

3 弃土场区 4.26 4.26

4 施工生产生活区 0.11 0.11

5 施工道路区 3.66 3.66

四 独立费用 25.33 25.33

1 建设管理费 0.62 0.62

2 科研勘测设计费 17.21 17.21

3 水土保持监理费
5 5

4 水土保持监测费

5 水土保持设施验收报告编制费 2.5 2.5

第一~四部分之和 70.23 8.23 25.33 103.79

五 水土保持补偿费 1.54

六 水土保持总投资 105.33
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3.6.3 水土保持投资变化情况及原因

经对比分析，本工程实际完成水土保持总投资较方案报告书批复的水土保持总

投资增加了 23.32万元，主要原因为水土保持工程措施、植物措施工程量的增加。
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4 水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本工程建设单位商丘市中小河流治理工程建设管理局十分重视水土保持工作，

在项目建设过程中始终坚持水土保持措施与主体工程“三同时”制度，从实际出发，

贯彻“预防为主，保护优先，全面规划，综合防治，因地制宜，突出重点，科学管

理，注重效益”的水土保持方针，采取了切实可行的水土保持管理措施、防治措施，

有效保证了水土保持方案的实施。

4.1.1 建设单位的质量管理保证体系和管理制度

建设单位先后制定了工程施工技术管理规定、施工监理管理实施办法、工程质

量检验评定规定、工程竣工验收办法等一系列规定、办法，并在工程施工过程中严

格落实执行，对规范工程管理、控制工程质量发挥了有效的作用。在建设单位商丘

市中小河流治理工程建设管理局与施工单位签订的施工合同文件中，均有明确的工

程质量条款，要求各施工单位必须建立完善的质量保证体系，并制定出详细的质量

保证计划。另外合同中还明确，施工单位对于建设过程中破坏的地貌，在施工结束

后必须进行恢复。在工程实施期间，建设单位坚持深入现场监督检查，及时了解工

程进度与质量状况，协调解决有关问题，组织开展工程验收。

4.1.2 设计单位的质量保证体系和管理制度

本工程设计单位商丘市水利建筑勘测设计院为了确保本工程的设计质量，进行

了大量的准备工作，配备了最专业的设计人员，调整出了绝对充分的设计时间，对

工程设计质量建立了完整的保障措施，以确保设计工作的高质量。并且，根据本工

程的实际特点，针对以往设计中暴露出来的设计通病，进行了全方位的改进。确保

提供高水准的设计质量。

4.1.3 监理单位的质量保证体系和管理制度

主体工程监理单位中科华水工程管理有限公司按照要求编制了切实可行的监理

规划，认真开展了主体工程的监理工作，并负责组织主体工程中单元（分项）工程

和分部工程的验收，单位工程的预验收。

监理单位的工程监理人员常驻现场，严格把握事前控制、过程跟踪、事后检查
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三个环节，对工程质量进行全方位、全过程的监督、检查和管理。根据工程承建合

同，签发施工图纸，审查施工组织设计和技术措施，指导和监督执行有关质量标准，

参加工程施工放样、质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收，通过旁站、巡

视、抽检、量测、报告审查、书面指令、联合检查等方式，为控制工程质量提供了

可靠保证。

4.1.4 施工单位的质量保证体系和管理制度

施工单位严格根据行业质量标准要求，建立了质量保证体系，落实了质量责任

制和质量保证措施。各施工单位成立了以项目经理为组长、项目技术负责人为副组

长，包括工程质量、工程技术、施工管理、物资采办、综合协调等部门负责人的质

量管理领导小组，明确职责，形成自上而下、自管理层至作业层的质量管理组织体

系，全面控制施工质量管理的每个环节。在开工前，各施工单位对施工技术人员有

针对性地进行了技术培训和质量教育，同时，在分析关键性工程质量控制要素的基

础上，确定质量控制点，编制详细的施工组织设计、质量保证计划等保证作业质量

文件，用于指导工程施工作业和质量管理。

在施工过程中，施工单位与现场监理密切配合，服从建设单位、监理单位的监

督检查和指导。坚持对工程原材料进行抽样检查和测试，发现不合格品及时处理。

为加强施工过程的质量控制，施工单位还实行了自检、互检、专检等办法，并保存

了比较完整的质量保证资料。

4.1.5 质量监督单位的质量保证体系和管理制度

本工程的质量监督机构为商丘市水利工程质量监督站，质量监督机构进行巡查、

抽查为主的监督方式，对工程进展情况及时组织进行检查，工程质量监督单位认真

履行职责，对保证工程质量真正起到了监督检查作用。

综上所述，河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程的质量管理体系健全，

制度完善，措施有力，为保证工程质量奠定了坚实的基础。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

本工程水土保持工程项目划分依据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006），由水土保持监理单位、设计单位、施工单位和建设单位共同完成。

本工程水土保持工程项目划分包括单位工程、分部工程和单元工程三级。
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单位工程的划分按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质

量评定的项目划分第 3.2节“单位工程划分”进行。分部工程的划分按照《水土保持工

程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定的项目划分第 3.3节“分部工程划

分”进行。单元工程的划分按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工

程质量评定的项目划分第 3.4节“单元工程划分”进行。

通过查阅水土保持监理、监测、设计、施工的总结报告，工程质量检查和质量

评定记录，本工程项目划分情况详见表 4.2-1。
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本工程项目划分情况表

表 4.2-1

防治分区 单位工程 分部工程
单元工程

规范要求的查勘、抽查核查要求
数量（个） 划分依据

河道疏浚

工程区

土地整治工程
△场地整治 27 每 0.1hm2作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%
土地恢复 270 每 100m2作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%
植被建设工程 线网状植被 420 每 100m作为一个单元工程

临时防护工程
△拦挡 372 每 50m作为一个单元工程

覆盖 250 每 100m2作为一个单元工程

建筑物工

程

土地整治工程
△场地整治 1 每 0.1hm2作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%
土地恢复 6 每 100m2作为一个单元工程 单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%防洪排导工程 排洪导流设施 1 每 50m作为一个单元工程

植被建设工程 △点片状植被 1 每 0.1hm2作为一个单元工程
单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%

临时防护工程

△排水 3 每 100m作为一个单元工程
单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%沉沙 11 每 10m3作为一个单元工程

覆盖 6 每 100m2作为一个单元工程

弃土场

土地整治工程
△场地整治 136 每 0.1hm2作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%
土地恢复 1358 每 100m2作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%
植被建设工程 线网状植被 80 每 100m作为一个单元工程

临时防护工程
△拦挡 63 每 100m作为一个单元工程

覆盖 1000 每 100m2作为一个单元工程
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防治分区 单位工程 分部工程
单元工程

规范要求的查勘、抽查核查要求
数量（个） 划分依据

施工生产

生活区

土地整治工程

△场地整治 19 每 0.1hm2作为一个单元工程
单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%

土地恢复 188 每 100m2作为一个单元工程
单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%

植被建设工程 △点片状植被 6 每 0.1hm2作为一个单元工程
单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%

临时防护工程 覆盖 23 每 100m2作为一个单元工程
单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%

施工道路

土地整治工程
△场地整治 141 每 0.1hm2作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 50%，分部工程查勘

比例达到 40%
土地恢复 1400 每 50m作为一个单元工程

单位工程查勘比例应达到 30%，分部工程查勘

比例应达到 30%
植被建设工程 线网状植被 310 每 50m作为一个单元工程

临时防护工程
△排水 220 每 100m作为一个单元工程

覆盖 300 每 100m2作为一个单元工程

合计 6612
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4.2.2 各防治分区工程质量评定

单元工程质量由各标段施工单位质检部门组织评定，监理单位复核。在各分部

工程完工、质量合格或有关质量缺陷已经处理完毕时，建设单位委托监理单位主持，

组织设计、施工、监理、监测等参建单位，对工程图纸、过程资料及验收成果等，

开展各分部工程的自查初验工作。在各分部工程完工并自查初验合格、运行管理条

件初步具备、少量尾工已妥善安排后，开展单位工程自查初验工作。在各参建单位

的共同努力下，现工程各项水土保持设施基本完成，分部工程、单位工程质量评定

结果详见表 4.2-2。现场核查照片详见附件（7）。
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工程质量评定表

表 4.2-2

序号 单位工程 分部工程

质量情况
单位工程质量

评定

工程质量评

定单元工程

（个）

合格数

（个）

优良数

（个）
优良率（%）

分部工程

质量评定

1 土地整治工程
△场地整治 324 324 105 32.41% 合格

合格

合格

土地恢复 3222 3222 1425 44.23% 合格

2 植被建设工程
△点片状植被 7 7 3 42.86% 合格

合格
线网状植被 810 810 294 36.30% 合格

3 防洪排导工程 排洪导流设施 1 1 0 0.00% 合格 合格

4 临时防护工程

△拦挡 435 435 144 33.10% 合格

合格
沉沙 11 11 4 36.36% 合格

△排水 223 223 85 38.12% 合格

覆盖 1579 1579 713 45.16% 合格

合计 4 9 6612 6612 2773 41.94%
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4.3 弃渣场稳定性评估

本工程弃方全部运至济民沟至北惠民沟堤防背水侧用于加固堤防，施工结束后

进行了迹地恢复撒播草籽，目前已由当地市政部门进行了景观治理或者由当地村民

进行了复耕。

弃土最大堆存高度不超过 20m，堆渣量不超过 50 万 m3，因此本工程弃渣场不

涉及稳定性评估。

4.4 总体质量评价

经建设单位组织相关单位开展自查初验，本工程水土保持工程质量评定结果结

果如下：

1）单元工程

通过对工程现场实际量测检验、查看检测检验资料，工程资料齐全，检查项目

符合质量标准；检测项目的合格数为 6612个，合格率 100%，优良数为 2773个，优

良率 41.94%。

2）分部工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程全

部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，9个分部工程质量评定全

部为合格。

3）单位工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。分部工程质

量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达

到 90%以上；施工质量检验资料基本齐全。4个单位工程质量评定全部为合格。

4）工程项目

工程项目单位工程质量全部合格，因此工程项目质量评定为合格。

经过自查初验，我公司认为本工程已建成的各项水土保持设施质量达到合格水

平。满足水土保持保持方案报告书及规范规程对水土保持设施质量的要求。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

本工程工期为 2016年 12月至 2017年 8月，截止目前，已经度过了 4个汛期，

未发生水土流失危害事件。

建设单位已实施了大量的水土保持措施，包括表土的剥离和恢复、土地整治、

植物恢复和临时措施等。

本工程水土保持工程实施结束后，建设单位对各类水土保持设施运行情况进行

了检查。土地整治和各项工程措施质量良好，各项植物措施成活率较高，植物长势

较好，施工扰动范围基本无裸露区域，满足水土保持要求。

5.2 水土保持效果

5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

根据水土保持监测报告和资料核实分析，工程建设期间扰动土地面积为

58.77hm2，工程措施（复耕）面积 12.9hm2，植物措施面积 18.25hm2（考虑植物成活

率），各类建（构）筑物及硬化面积 0.07hm2，水域面积 26.11hm2，扰动土地整治面

积 57.33hm2，扰动土地整治率为 97.6%，超过了水土保持方案设计水平年设定的 90%

的目标值。各防治分区扰动土地整治情况详见表 5.2-1。

（2）水土流失总治理度

根据水土保持监测报告和资料核实分析，工程建设期间扰动土地面积为

58.77hm2，各类建（构）筑物及硬化面积 0.07hm2，水域面积 26.11hm2，水土流失面

积 32.59hm2，工程措施（复耕）面积 12.9hm2，植物措施面积 18.25hm2（考虑植物成

活率），水土流失治理面积 31.15hm2，水土流失总治理度为 95.6%，超过了水土保

持方案设计水平年设定的 82%的目标值。各防治分区水土流失总治理度详见表 5.2-2。
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各防治分区扰动土地整治率统计表

表 5.2-1

防治分区

防治责

任范围

（hm2）

扰动土地

面积

（hm2）

扰动土地治理面积（hm2） 扰动土地

治理率

（%）
工程措

施

植物措

施

建筑物及

硬化面积
水域面积 小计

河道疏浚工程 29.20 29.20 2.70 26.11 28.81 98.7%

建筑物工程 0.11 0.11 0.03 0.07 0.10 90.9%

弃土场 13.58 13.58 5.30 7.96 13.26 97.6%

施工生产生活区 1.88 1.88 1.30 0.51 1.81 96.3%

施工道路 14.00 14.00 6.30 7.05 13.35 95.4%

合计 58.77 58.77 12.90 18.25 0.07 26.11 57.33 97.6%

注：考虑植被成活率。

各防治分区水土流失总治理度统计表

表 5.2-2

防治分区

扰动土

地面积

（hm2）

水土流

失面积

（hm2）

建筑物及

硬化面积

（hm2）

水域面

积（hm2）

水土流失治理面积（hm2） 水土流失

总治理度

（%）
工程措

施

植物措

施
小计

河道疏浚工程 29.20 3.09 26.11 2.70 2.70 87.5%

建筑物工程 0.11 0.04 0.07 0.03 0.03 75.0%

弃土场 13.58 13.58 5.30 7.96 13.26 97.6%

施工生产生活区 1.88 1.88 1.30 0.51 1.81 96.3%

施工道路 14.00 14.00 6.30 7.05 13.35 95.4%

合计 58.77 32.59 0.07 26.11 12.90 18.25 31.15 95.6%

注：考虑植被成活率。

（3）土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内允许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度

之比。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工程土壤容许流失量为

200t/（km2·a），根据土壤流失监测结果，至设计水平年平均土壤侵蚀模数为 200t/

（km2·a），土壤流失控制比为 1.0，达到水土保持方案报告的水土流失防治目标。

（4）拦渣率

根据施工单位资料统计，本工程弃方 17.02万 m3，共剥离表土 9.67万 m3，工程

建设中共需临时弃土、渣 26.69万 m3；施工中采取了临时苫盖及拦挡等措施对临时

堆土进行防护，共拦挡 25.57万 m3。经计算，拦渣率可达 95.8%，达到水土保持方

案设定的设计水平年 90%的目标值。

5.2.2生态环境和土地生产力恢复情况

（1）林草植被恢复率及林草覆盖率
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林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分

比。监测结果显示，建设单位能够按照批复的水土保持方案要求，并结合当地自然

条件，因地制宜布设林草措施。根据监测结果结合项目区土地利用情况调查，本工

程项目建设区可恢复植被总面积为 18.84hm2，已恢复植被面积 18.25hm2。经计算，

林草植被恢复率为 96.9%，达到水土保持方案报告设定的水土流失防治目标 92%，

整个项目项目建设区占地面积 58.77hm2，因此林草覆盖率为 31.1%，达到水土保持

方案报告设定的水土流失防治目标 17%。林草植被恢复率及林草覆盖率计算详见表

5.2-3。

（2）耕地恢复情况

本工程各防治分区均不占用耕地。

林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

表 5.2-3
防治分区

项目区面积

（hm2）

可绿化面积

（hm2）

植物措施面积

（hm2）

林草植被恢复率

（%）

林草覆盖度

（%）

河道疏浚工程 29.20 3.08 2.70 87.8% 9.3%

建筑物工程 0.11 0.03 0.03 100.0% 27.3%

弃土场 13.58 8.00 7.96 99.5% 58.6%

施工生产生活区 1.88 0.55 0.51 92.7% 27.1%

施工道路 14.00 7.18 7.05 98.2% 50.4%

合计 58.77 18.84 18.25 96.9% 31.1%

5.2.3防治效果分析

我公司对本工程防治责任范围面积、工程及植物措施量和实施质量等情况进行

全面核查，本次验收的六项指标全部达到了水土保持方案报告设定的防治目标值，

说明水土保持措施防治效果是显著的。

六项指标对比分析表

表 5.2-4
水土流失防治指标 方案报告批复值 监测确定值 达标情况

扰动土地整治率 90% 97.6% 达标

水土流失总治理度 82% 95.6% 达标

土壤流失控制比 1.0 1.0 达标

拦渣率 90% 95.8% 达标

林草植被恢复率 92% 96.9% 达标

林草覆盖率 17% 31.1% 达标
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5.3 公众满意度调查

（1）公众调查的目的

项目建设在施工过程中不可避免地对生态环境产生一定的影响。为了解工程施

工期及运行期受影响区域居民的意见，弥补工程在设计、建设过程中的不足，进一

步改进和完善该工程水土保持工作，本次水土流失影响调查在项目区沿线进行了公

众调查。

（2）调查方法

本次公众意见调查主要在线路人口相对集中的地区展开，调查对象主要为附近

居民，调查采用询问、发放调查表等方式进行。全线共计发放调查表 30份，收回 26

份。

（3）调查结论

公众参与调查结果表明，工程所在地区周边居民对该工程建设过程中水土流失

防治工作总体上认为是有效的。临时占地在施工结束后进行了相应治理并移交当地

居民。水土保持公众满意度调查结果见表 5.3-1。

水土保持公众满意度调查结果

表 5.3-1

调查项目及评价
好 一般 差 说不清

人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数

对当地经济影响 22 84.62% 2 7.68% 1 3.85% 1 3.85%

对群众生产生活

影响
15 57.69% 6 23.08% 2 7.69% 3 11.54%

对当地环境影响 18 69.23% 7 26.92% 0 0.00% 1 3.85%

临时占地及时清

理恢复
23 88.46% 3 11.54% 0 0.00% 0 0.00%

水土保持工作综

合评价
20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85%
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

本工程水土保持工作全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，

水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个工程的建设管理体系中。建设单位专人专

责负责水土保持工程落实和完善，成立了本工程的环保和水土保持管理工作领导小

组，对工程水土保持方案的实施进行督促。

商丘市水利建筑勘测设计院作为设计单位加强了工程建设过程中的信息交流和

现场服务，及时通知监理工程师责令承包商改正。加快了设计问题处理速度，加强

了现场控制力度，取得了良好效果。

中科华水工程管理有限公司作为主体工程监理单位，根据建设单位的授权和合

同规定对承包商实施全过程监理，建立了以总监理工程师为中心，各监理工程师代

表分工负责、全过程、全方位的质量监控体系。

金龙水利工程（河南）有限公司作为施工单位实行了项目经理负责制度，对工

程从开工到竣工的全过程进行了有效控制和管理，在现场设立质量控制点进行监控

和测量。工程建设的质量管理体系是健全和完善的。

6.2 规章制度

建立水土保持宣传工作报告制度和考核制度，把宣传教育工作与水土保持监督

管理、重点治理等工作同时布置、同时落实、同时检查。

项目建设期、质保期水土保持工程措施由施工单位负责，实行一建就管、建管

结合，保证工程措施安全，保证植物措施成活。质保期后，本着“谁使用、谁管护”

的原则，对永久占地范围内的水土保持设施由项目运维单位负责管理维护。

公司在投资控制和财务管理方面建立健全了各项规章制度，制定了一系列的管

理制度，很好的解决了工程计量支付、设计变更引起的计量和支付变化、原材料上

涨等问题。

6.3 建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，本工程将水土保持方案措施

的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了“项
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目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设

单位办公室负责工程水土保持方案的落实，通过招投标，确定施工单位及监理单位；

监理单位在建设工程中，严把材料和施工质量关，严格执行合同文件，注重措施成

果的检查验收，保障了工程质量。

在进行招投标时，将水土流失防治责任和水土保持工程质量以合同形式落实到

各施工单位，责任明确。

6.3.1水土保持项目招投标工程

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及公司招标

及合同管理办法有关规定，结合水土保持方案报告书相关水土保持项目，建设单位

采用邀请招标方式确定实施单位。在招标前，对投标单位的资质等级、技术力量、

主要设备、主要工作经历、信誉等进行考察分析，严把建筑承包商资质管理关。通

过专家评标、定性分析、综合评议、择优推荐，确定实施单位。

6.3.2水土保持项目合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保建设

目标（质量、投资、工期）的主要手段。因此，从河南省商丘市沱河虞商界至铁路

桥段治理工程水土保持项目实施开始，建设单位采取了一系列积极措施，确保水土

保持项目的正常实施。主要技术保证措施如下：

（1）严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约

定建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管

理体系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

（2）针对水土保持工程的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌握

和熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

（3）严格按照水土保持设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目

必须按照有关技术规范及质量评定标准进行验收。

（4）要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程

施工质量意识。

（5）要求监理单位按照水土保持监理的要求实施监理，加大协调、监督管理力

度，扎实做好施工现场监理工作，对关键部位及关键工序实行旁站监理。

（6）要求监测单位按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保
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[2015]139号）等有关技术规范的规定，按期完成水土保持监测工作。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以顺

利实施，合同中工程措施和临时措施均按合同约定实施。

6.4 水土保持监测

6.4.1 监测实施

（1）监测机构

2021年 2月初，商丘市中小河流治理工程建设管理局委托北京海策工程管理有

限公司承担本工程的水土保持监测工作，监测单位接收委托后成立了项目组，多次

进入项目现场，在河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程建设单位和各参建

单位的配合下，对本工程开展了水土保持监测工作。

（2）监测分区

根据监测实施方案，将本工程划分为河道疏浚工程区、建筑物工程区、弃土场

区、施工道路区和施工生产生活区等 5个监测分区。

（3）监测时段

本工程水土保持监测为补充水土保持监测，监测时段为委托时间至水土保持设

施验收结束。重点对施工过程中各监测分区现状情况进行调查。

（4）监测内容

主要包括主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水

土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果，以及水土保持

工程设计、水土保持管理等方面的情况。

（5）监测方法

根据《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的

通知》（办水保﹝2015﹞第 139号）的规定要求，结合本工程建设区的地形、地貌

及侵蚀类型，按调查监测和地面定位观测相结合的方法进行监测。

（6）监测频次

目前项目已完工，本工程水土保持监测为补充水土保持监测，监测频次根据水

土保持设施自主验收需要进行。

（7）监测点位布设

根据监测报告，共设置水土保持监测点 10处，重点对主体工程区进行定位调查，
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辅以无人机航拍，对植被建设情况、敏感点等全方面调查监测。

6.4.2 监测成果

（1）六项指标

根据水土保持监测总结报告：扰动土地整治率为 97.6%，水土流失总治理度为

95.6%，项目区土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 95.8%，林草植被恢复率为 96.9%，

林草覆盖率为 31.1%，均达到批复水土保持方案报告书的水土流失防治目标值。

（2）报告成果

水土保持监测工作形成的主要成果包括水土保持监测实施方案、水土保持监测季

报 19期（2016年第 4季度至 2021年第 2季度）、监测记录表、监测影像及水土保

持监测总结报告等。

（3）三色评价

根据水土保持监测季报及水土保持监测总结报告，本工程水土保持监测三色评价

结论为“绿色”。

6.4.3 监测工作评价

本工程水土保持监测为补充监测，基本能够满足规程规范的要求。水土保持监

测单位在监测工作开展过程中，按照规程要求补充编写了监测实施方案、监测季报，

在水土保持设施验收会议之前编制了水土保持监测工作总结报告，满足规范要求。

本工程水土保持监测的内容、过程、方法、成果等符合规程规范要求，达到了

方案报告书要求的标准。

6.5 水土保持监理

2021年 2月初，商丘市中小河流治理工程建设管理局委托北京海策工程管理有

限公司承担了本工程的水土保持专项监理工作。现场监理工作过程中，监理单位依

据河南省水利厅批复的水土保持方案报告书，制定了施工期水土保持工作内容和相

关制度，监督水土保持工作落实情况。

整个施工过程中，对分部工程的各部位进行施工单位自检、监理单位平行检测

及建设单位第三方检测，最终结果都为合格。在整个工程建设过程中，建设单位、

监理、总承包、分包单位各司其职，认真履行合同义务。通过建设各方的努力，工

程无发生安全事故，质量达到合格标准，工程建设取得较好成绩。
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6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

根据《河南省水利厅关于开展 2020年在建生产建设项目水土保持书面监督检查

的通知》（豫水保函[2020]7号）文件精神，建设单位在 2021年 2月编制完成了《河

南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持自查报告》，对水土保持书面

监督检查进行了回复。详见附件 5。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

2014年 6月 4日，河南省水利厅以“豫水行许字[2014]56号文”对该项目水土保

持方案予以批复。批复的本工程水土保持补偿费 1.54万元。

2016年 10月 17日，建设单位足额缴纳了水土保持补偿费 1.54万元。

6.8 水土保持设施管理维护

本工程水土保持设施的管理维护由项目运维单位商丘市水利局负责，制定了管

理维护制度，落实了管护责任。

项目建设期、质保期水土保持工程措施由施工单位负责，实行一建就管、建管

结合，保证工程措施安全，保证植物措施成活。质保期后，本着“谁使用、谁管护”

的原则，对永久占地范围内的水土保持设施由项目运维单位负责管理维护。

对已复耕的临时用地区域，在工程结束后经验收合格，均已交还给当地百姓，

土地收益也归当地百姓所有。
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7 结 论

7.1 结论

7.1.1 项目法人水土保持法定义务履行情况

河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程项目法人编报了水土保持方案报

告书；商丘市水利建筑勘测设计院按照水土保持方案报告书要求落实了后续设计措

施，补充开展了水土保持监测、监理工作，制定了一系列管理规定及要求，保证了

水土保持设施的施工质量和施工进度；项目法人基本按照水土保持相关法律法规履

行了水土保持法定义务。

7.1.2 水土流失防治任务完成情况

本工程实际水土流失防治责任范围面积 58.77hm2，其中永久占地 29.31hm2，临

时占地 29.46hm2。较批复的水土保持方案报告书水土流失防治责任范围减少了

12.36hm2，其中项目建设区面积减少了 4.07hm2，直接影响区面积减少了 8.29hm2。

水土流失防治责任范围及变化的情况属实，综合分析后认为实际发生的水土流失防

治责任范围可作为本工程水土保持设施验收的范围。

本工程实际表土剥离量 9.67万 m3，较批复的水土保持方案报告书表土剥离量减

少了 0.29万 m3。根据监测报告和施工单位资料统计，本工程土石方挖填总量为 17.28

万 m3，其中挖方总量 17.15万 m3，填方总量 0.13万 m3，弃方 17.02万 m3，全部在

河道两侧 20m顺河道方向摊平处理，弃土迎水侧边坡 1：2.5，坡脚与开挖后河口间

距≥5m，背水侧边坡为自然坡，施工结束后进行了迹地恢复撒播草籽，目前已由当地

市政部门进行了景观治理或者由当地村民进行了复耕。

本工程水土流失防治分区合理，防治措施选择得当，形成综合防治体系，基本

能够按批复的水土保持方案报告书、水土保持初步设计、施工图设计要求建成，目

前，建设单位已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土

保持各项工程措施和植物措施，经核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格

率 100%，达到了水土流失防治要求。

7.1.3 水土流失防治效果情况

本工程已完工，设计水土保持措施得到落实，各项水土保持工程质量良好，有
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关水土保持措施现已初步发挥效益，总体看工程水土保持措施落实较好，水土流失

得到控制，水土保持设施的功能正常、有效。

经分析计算，实施水土保持措施后，水土流失防治目标达到：扰动土地整治率

为 97.6%，水土流失总治理度为 95.6%，项目区土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为

95.8%，林草植被恢复率为 96.9%，林草覆盖率为 31.1%，六项指标均达到批复水土

保持方案报告的水土流失防治目标。

7.1.4 水土保持法工作组织管理情况

本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存完整。水土保持方案审批手续完

备，水土保持初步设计、施工、监理、质量评定、监测、财务支出等建档资料完整、

规范、真实。同时，建设单位积极配合各级水行政主管部门开展水土保持监督检查

工作，对水行政主管部门的监督检查意见及时予以认真落实。

本工程水土保持设施的管理维护由项目运维单位负责，制定了管理维护制度，

落实了管护责任。项目建设期、质保期水土保持工程措施由施工单位负责，实行一

建就管、建管结合，保证工程措施安全，保证植物措施成活。质保期后，本着“谁使

用、谁管护”的原则，对永久占地范围内的水土保持设施由项目运维单位负责管理维

护。对已复耕的临时用地区域，在工程结束后经验收合格，均已交还给当地百姓。

7.1.5 验收不合格九种情形梳理情况

按照《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》(办水保〔2018〕

133号)文对不合格情形梳理后发现，本工程不涉及文件中规定的九种不合格情形。

详见表 7.1-1。
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工程水土保持设施验收不合格情形梳理

表 7.1-1
序号 不得通过验收情况 本工程情况

1 未依法依规履行水土保持方案及重大变更

的编报审批程序的

水土保持方案批复：河南省水利厅“豫水行许

字[2014]56号文”。

2 未依法依规开展水土保持监测或补充开展

的水土保持监测不符合规定的

2021年 2月初，委托北京海策工程管理有限

公司补充开展水土保持监测。补充水土保持

监测符合水土保持相关规范规定。

3 未依法依规开展水土保持监理工作
2021年 2月初，委托北京海策工程管理有限

公司进行水土保持专项监理工作。

4 废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方

案确定的专门存放地的

弃方全部在河道两侧 20m顺河道方向摊平处

理。

5 水土保持措施体系、等级和标准未按经批准

的水土保持方案要求落实的

已按经批准的水土保持方案要求落实，等级

及标准基本与批复内容一致，部分调整内容

不影响不降低水土保持功能。

6 重要防护对象无安全稳定结论或结论为不

稳定的
不涉及。

7 水土保持分部工程和单位工程未经验收或

验收不合格的
已通过验收且验收合格，详见附件签证。

8 水土保持监测总结报告、监理总结报告等材

料弄虚作假或存在重大技术问题的
监测及监理报告按规范要求如实编写。

9 未依法依规缴纳水土保持补偿费的 已依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

7.1.6 结论

河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程建设单位依法编报了水土保持方

案；补充开展了水土保持监理、监测工作；基本按照水土保持方案和设计落实了相

应的水土保持措施，措施布局合理，发挥了防治水土流失的作用；水土流失防治任

务基本完成，六项指标达到批复的水土保持方案确定的防治目标；水土保持各项措

施质量总体合格；依法依规缴纳了水土保持补偿费；工程运行期间，水土保持设施

管护责任明确，规章制度健全，保障了水土保持措施正常运行及持续发挥作用；综

上所述，本工程水土保持设施具备验收条件。

7.2 遗留问题安排

1、水土保持设施验收后及时完成水土保持相关资料的整理、归档。

2、对堤防边坡裸露区域应及时进行植被补栽。
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8附件及附图

8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料；

（5）水行政主管部门的监督检查意见；

（6）分部工程和单位工程验收签证资料；

（7）重要水土保持单位工程验收照片；

（8）其他有关资料。

8.2 附图

（1）地理位置图;

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前、后遥感影像图；

（5）其他相关图件。
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8.1 附 件：

（1）项目建设及水土保持大事记

2013年 10月，由商丘市水利建筑勘测设计院编制完成《河南省商丘市沱河虞商

界~铁路桥段治理工程初步设计报告》，并通过了省水利厅组织的专家审查。

2013年 12月 30日，河南省水利厅以“豫水行许字[2013]265号文”对该项目初步

设计予以批复。

2013年 10月，受商丘市中小河流治理工程建设管理局委托，河南盛源水利技术

咨询有限公司承担了本项目水土保持方案的编制任务。

2014年 3月，河南省水利厅对河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水

土保持方案进行了技术评审，会议形成了专家组评审意见。河南盛源水利技术咨询

有限公司编制人员根据专家意见修改完成了《河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段

治理工程水土保持方案报告书（报批稿）》。

2014年 6月 4日，河南省水利厅以“豫水行许字[2014]56号文”对该项目水土保

持方案予以批复。

本项目实际于 2016年 12月开始施工，完工时间为 2017年 8月，总工期 8个月。

建设单位于 2021年 2月初委托北京海策工程管理有限公司承担本工程的水土保

持监测工作（补充监测），2021年 5月，水土保持监测单位编制完成了《河南省商

丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保持监测总结报告》。

建设单位于 2021年 2月初委托北京海策工程管理有限公司承担本工程的水土保

持专项监理工作，2021年 5月，水土保持监理单位编制完成了《河南省商丘市沱河

虞商界至铁路桥段治理工程水土保持监理总结报告》。

2021年 2月，商丘市中小河流治理工程建设管理局组织河南方正水利工程咨询

有限公司（以下简称“我公司”）作为第三方技术服务单位，开展河南省商丘市沱河

虞商界至铁路桥段治理工程水土保持设施验收技术服务工作。

2021年 5月编制完成了《河南省商丘市沱河虞商界至铁路桥段治理工程水土保

持设施验收报告》。
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（2）项目立项（审批、核准、备案）文件
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（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；
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（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审核）资料
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（5）水行政主管部门的监督检查意见
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（6）分部工程和单位工程验收签证资料



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司113



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 114



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司115



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 116



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司117



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 118



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司119



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 120



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司121



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 122



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司123



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 124



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司125



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 126



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司127



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 128



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司129



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 130



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司131



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 132



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司133



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 134



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司135



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 136



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司137



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 138



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司139



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 140



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司141



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 142



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司143



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司 144



8、附件及附图

河南方正水利工程咨询有限公司145

（7）重要水土保持单位工程验收照片

治理现状影像 1 治理现状影像 2

治理现状影像 3 治理现状影像 4

治理现状影像 5 治理现状影像 6
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岸坡治理现状 1 新建桥

河道疏浚现状 河道疏浚现状

弃渣堆放目前绿化情况 弃渣堆放目前绿化情况
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（8）其他有关资料
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