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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
新乡市“四县一区”南水

北调配套工程南线项目 
行业类别 引调水工程 

主管部门 

（或主要投资方） 

新乡市南水北调工程运行

保障中心（原新乡市南水

北调中线工程领导小组办

公室） 

项目性质 新  建 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 
新乡市水利局，新水许准字[2019]第 35 号，2019 年 8 月 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 
\ 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 

新乡市发展和改革委员会，新发改投资[2020]141 号， 

2020 年 5 月 

项目建设起止时间 2020 年 10 月开工，2022 年 9 月完工 

水土保持方案编制单位 河南省水利勘测设计研究有限公司 

水土保持初步设计单位 河南省水利勘测设计研究有限公司 

水土保持监测单位 河南方正水利工程咨询有限公司 

水土保持施工单位 

河南省水利第一工程局集团有限公司 

（原河南省水利第一工程局） 

河南水建集团有限公司 

水土保持监理单位 

河南育兴建设工程管理（集团）有限公司 

（原河南省育兴建设工程管理有限公司） 

河南润安工程管理服务有限公司 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
河南方正水利工程咨询有限公司 
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二、验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》和《生产建设项目水土保持设施自主验收规

程（试行）》的规定，新乡中州水务有限公司于 2023 年 9 月 1 日在

平原示范区主持召开了新乡市“四县一区”南水北调配套工程南线项

目水土保持设施竣工验收会议，参加会议的有项目实施机构新乡市

南水北调工程运行保障中心、水土保持设施验收报告编制单位河南

方正水利工程咨询有限公司、水土保持监测单位河南方正水利工程

咨询有限公司以及水土保持方案编制单位、主体设计单位、监理单

位、施工单位的代表共 15 人，会议成立了验收组（名单附后）。 

验收会议前，河南方正水利工程咨询有限公司提交了《新乡市

“四县一区”南水北调配套工程南线项目水土保持设施验收报告》、

河南方正水利工程咨询有限公司提交了《新乡市“四县一区”南水北

调配套工程南线项目水土保持监测总结报告》，河南育兴建设工程管

理（集团）有限公司、河南润安工程管理服务有限公司提交了《新乡

市“四县一区”南水北调配套工程南线项目水土保持监理总结报告》，

上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 

验收组及与会代表查勘了工程现场，观看了工程影像，查阅了技

术资料，听取了水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、水土保

持监理单位和水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持方案编

制、水土保持监测、监理和验收报告编制情况的汇报，经质询、讨论，
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形成了新乡市“四县一区”南水北调配套工程南线项目水土保持设施

验收意见。 

（一）项目概况 

为解决平原示范区、原阳县城区水资源的供需矛盾，保障人民

的用水安全，新乡市“四县一区”南水北调配套工程南线项目（以

下简称“本项目”）从河南省南水北调受水区新乡供水配套工程 32

号输水管线末端新乡县七里营调蓄池取水，通过泵站加压至分叉

点，分别向原阳县调蓄池及平原示范区丽华水厂供水，年分配水量

3285 万 m3。工程等别为Ⅲ等，主体建筑物级别为 3 级，附属建筑

物及导流建筑物级别为 4 级。主要建设的内容：铺设供水管道

43.3km，改造加压泵站 1 座、新建调蓄池 1 座、各类阀门井 126 座

及配套相应的附属设施。 

本项目总占地面积 205.97hm2，其中永久占地 4.24hm2、临时占

地 201.73hm2；工程总挖方 174.67 万 m3，总填方 159.05 万 m3，余

方 15.62 万 m3，余方全部被原阳县城市基础建设和原阳县城市供水

有限公司丹江源水厂基础建设综合利用。 

工程于 2020 年 10 月开工建设，2022 年 9 月全部建成，总工期

24 个月；项目概算总投资 48011 万元。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2019 年 8 月，新乡市水利局以“新水许准字[2019]第 35 号”文

对该项目水土保持方案报告书进行了批复。根据批复意见，本项目防
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治责任范围面积 238.41hm2；水土流失防治执行北方土石山区一级标

准，设计水平年防治目标为：水土流失治理度 95%、土壤流失控制

比 1.1、渣土防护率 97%、表土保护率 95%、林草植被恢复率 97%、

林草覆盖率 26%。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

本项目初步设计及施工图设计由河南省水利勘测设计研究有限

公司承担，2020 年 5 月，新乡市发展和改革委员会以“新发改投资

[2020]141 号”文对初步设计进行了批复。水土保持方案后续设计

纳入到主体工程施工图设计，设有水土保持专章，专章中提出了水

土保持工程量及专项设计。 

（四）水土保持监测情况 

2020 年 10 月，受新乡中州水务有限公司委托，河南方正水利工

程咨询有限公司开展了本项目水土保持监测，并编制完成了《新乡市

“四县一区”南水北调配套工程南线项目水土保持监测总结报告》。 

监测总结报告主要结论为：新乡市“四县一区”南水北调配套工

程南线项目按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施，水土流

失防治效果明显，建设过程中人为水土流失得到有效控制；水土流失

防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，水土流失治理度

达 99.6%，土壤流失控制比达 1.1，渣土防护率达 97.2%，表土保护

率达 96%，林草植被恢复率达 98.6%，林草覆盖率达 90%。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 
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2023 年 8 月，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核

查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等单位的相关

资料，编制完成了《新乡市“四县一区”南水北调配套工程南线项目

水土保持设施验收报告》。 

验收报告主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展

了水土保持监理、监测工作；基本按照水土保持方案和设计落实了相

应的水土保持措施，措施布局合理，发挥了防治水土流失的作用；水

土流失防治任务基本完成，六项指标达到批复的水土保持方案确定

的防治目标；水土保持各项措施质量总体合格；工程运行期间，水土

保持设施管护责任明确，规章制度健全，保障了水土保持设施正常运

行及持续发挥作用；项目水土保持设施具备验收条件。 

（六）验收结论 

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持

方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防

治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收

的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

管护单位应对已实施的水土保持设施加强管护，定期检查水土

保持设施运行情况，发现问题及时进行维护，确保其正常运行和发挥

效益。 
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三、验收组成员签字表 

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注 

组长 单其宝 新乡中州水务有限公司 总经理  

建设单位 

成员 

桑  斌 新乡中州水务有限公司 项目负责人  

孟凡勇 
新乡市南水北调工程运

行保障中心 

一级 

主任科员 
 实施机构 

刘  聪 
河南方正水利工程咨询

有限公司 
项目负责人  

验收报告 

编制单位 
邢欣伟 

河南方正水利工程咨询

有限公司 
高  工  

许晓霞 
河南方正水利工程咨询

有限公司 
项目负责人  

监测单位 

刘  照 
河南方正水利工程咨询

有限公司 
工程师  

赵怀轩 

河南育兴建设工程管理

（集团）有限公司（原

河南省育兴建设工程管

理有限公司） 

总  监  

监理单位 

郝学刚 
河南润安工程管理服务

有限公司 
总  监  

姜  楠 
河南省水利勘测设计研

究有限公司 
正  高  

水土保持

方案编制

单位 

马志华 

河南省水利第一工程局

集团有限公司（原河南

省水利第一工程局） 

项目经理  

施工单位 

王  凯 河南水建集团有限公司 项目经理  

刘晓平 
河南省水利勘测设计研

究有限公司 
设计代表  

主体设计

单位 

邢宝亮 新乡中州水务有限公司 高  工  
运行管护

单位 

 张 霞 
驻马店市杨庄滞洪区水

务中心 
高  工  特邀专家 


